

V. f. L. Markhausen e.V. von 1967



V. f. L. Markhausen e.V. - 26169 Friesoythe - Markhausen

Stadt Friesoythe
Herrn Bürgermeister
Sven Stratmann
26169 Friesoythe

EINGEGANGEN
18. Sep. 2019
Stadt Friesoythe

Markhausen, den 16.09.2019

Eingegangen
24. Sep. 2019
Stadt Friesoythe
40 - Bildung

Antrag des VFL Markhausen auf Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe für die Grundsanierung der beiden Sportplätze sowie für Sanierungsmaßnahmen in den Umkleidekabinen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

seit Anfang der 90er Jahre befinden sich die Fußballplätze des VFL Markhausen nahe bei der Sporthalle am jetzigen Standort. Im Jahre Um die Jahrhundertwende sind ergänzend die Umkleidekabinen erstellt worden.

Der VFL Markhausen hat seine Sportanlagen und Gebäude immer sehr sorgsam behandelt und für eine ordnungsgemäße Pflege Sorge getragen. Über einen langen Zeitraum waren daher grundlegende Investitionen in die bestehenden Anlagen nicht erforderlich.

Inzwischen befinden sich die beiden Hauptplätze des VFL Markhausen – gerade auch durch eine sehr intensive Nutzung - in einem mehr als sanierungsbedürftigen Zustand. Um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb sicherzustellen und um gerade auch für den Kinder- und Jugendfußball angemessene Bedingungen vorhalten zu können, sind folgende Maßnahmen dringend erforderlich:

- grundlegende Sanierung beider Hauptplätze (Hauptplatz und Trainingsplatz)
- Einbau einer Beregnungsanlage und eines Ballfangzaunes
- Erneuerung/Erweiterung der vorhandenen Flutlichtanlage
- grundlegende Renovierungsarbeiten in den Umkleidekabinen / Heizungsanlage - Regelgerät

Eine Kostenaufstellung wird zeitnah nachgereicht. Entsprechende Angebote sind im Zulauf.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach eigener Schätzung auf 70.000 €.

1. Vorsitzender:
Manfred Timme
Markaweg 10
26169 Markhausen

2. Vorsitzender:
Stefan Bäker
Vogelbeerweg
26169 Markhausen

3. Vorsitzender
Christoph Plate
Waterhookweg 1
26169 Markhausen

Schriftführer:
zur Zeit nicht besetzt


Kassenwart:
Andreas Banemann
Alte Rosenstraße 1
26169 Markhausen

Bankverbindung: Spar- und Darlehnskasse Friesoythe – Markhausen (BIC: GENODEF1FOY) IBAN: DE 22 2806 6620 0210 5039 00
Steuer-Nr. 56/220/00471 (Finanzamt Cloppenburg) / Amtsgericht Oldenburg VR150156

Der VFL Markhausen bittet um Berücksichtigung dieses Antrages bei den kommenden Haushaltsplanberatungen. Um - soweit erforderlich – auch zeitnah einzelne Sanierungsmaßnahmen beginnen zu können, **bitten wir um Genehmigung zum sofortigen Massnahmebeginn.**

Für weitergehende Fragen zu unserem Antrag stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Wir würden uns über einen positiven Bescheid zu unserem Antrag sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen



Manfred Timme

Vorsitzender VFL Markhausen



VfL Markhausen e.V

von 1967



V.f.L Markhausen e.V. 26169 Friesoythe - Markhausen

Stadt Friesoythe

z.H. Frau Reiners

Alte Mühlenstraße 12

26169 Friesoythe



E-Mail

info@vflmarkhausen.de

1. Vorsitzender

Christoph Böhmnn
Hauptstraße 16a
26169 Markhausen

2. Vorsitzender

Stefan Bäker
Spielstraße 12
26169 Markhausen

3. Vorsitzender

Christian Hackmann
Franz-sin-Damm 8
26169 Markhausen

Schriftführer

Christoph Plate
Waterhookweg 1
26169 Markhausen

Kassenwart

Andreas Banemann
Alte Rosenstraße 1
26169 Markhausen

Betr.: Antrag VfL Markhausen vom 16.09.2019

Sehr geehrte Frau Reiners,

gem. o.g. Betreff hat der VfL Markhausen einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe gestellt.

Die hierfür seinerzeit eingereichten Kostenvoranschläge waren z.T. nicht vollständig (Flutlichtanlage, Angebot Elberfeld vom 25.09.2019) bzw. bei der Sanierung der Sportplätze besteht der Landessportbund auf eine Trennung von Sportplatzsanierung und Einbau einer Beregnungsanlage (Angebot Sommerfeld vom 13.09.2019); hier wurde lediglich das Angebot für die Beregnungsanlage neu erstellt.

Diese beiden Angebote wurden daher neu angefordert und werden Ihnen hiermit nun übersandt.

Der noch fehlende Finanzierungsplan für die geplanten Maßnahmen wird Ihnen in Kürze nachgereicht.

Es ist seitens des VfL geplant, die angedachten Maßnahmen in Bauabschnitten aufzuteilen und diese Abschnitte dann einzeln abzurechnen. Ich hoffe, diese Vorgehensweise ist auch im Sinne der Stadt Friesoythe. Daher werden wir für jeden Bauabschnitt einen Finanzierungsplan aufstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Böhmnn

(1. Vorsitzender VfL Markhausen)



VfL Markhausen e.V

von 1967



V.f.L Markhausen e.V. 26169 Friesoythe - Markhausen

Stadt Friesoythe
z.H. Frau Reiners
Alte Mühlenstraße 12
26169 Friesoythe

EINGEGANGEN
04. Juni 2020
Stadt Friesoythe

E-Mail
info@vflmarkhausen.de

1. Vorsitzender
Christoph Böhmnn
Hauptstraße 16a
26169 Markhausen

2. Vorsitzender
Stefan Bäker
Spielstraße 12
26169 Markhausen

3. Vorsitzender
Christian Hackmann
Franz-sin-Damm 8
26169 Markhausen

Schriftführer
Christoph Plate
Waterhookweg 1
26169 Markhausen

Kassenwart
Andreas Banemann
Alte Rosenstraße 1
26169 Markhausen

Betr.: Antrag VfL Markhausen vom 16.09.2019

Hier: Finanzierungspläne

Sehr geehrte Frau Reiners,

gem. o.g. Betreff hat der VfL Markhausen einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe gestellt.


In meinem letzten Schreiben hatte ich ja bereits darauf hingewiesen, dass der VfL Markhausen beabsichtigt die angedachten Maßnahmen in Bauabschnitten aufzuteilen und diese Abschnitte dann auch einzeln abzurechnen.

Daher wurde für jeden Bauabschnitt ein Finanzierungsplan aufgestellt. Diese Pläne sind dem Schreiben beigelegt.

Für die Maßnahme „Einbau einer Beregnungsanlage“ wurde zwischenzeitlich ein weiteres Angebot; hier: Firma Evers aus Bad Zwischenahn, eingeholt. Auch dieses Angebot liegt dem Schreiben bei.

Die Maßnahme der Sportplatzrenovation war zunächst für die beiden Hauptplätze angedacht. Hier würde sich der VfL Markhausen nun auf die Renovation des Trainingsplatzes beschränken. Der eingereichte Finanzierungsplan hierzu sieht auch nur die Maßnahme auf dem Trainingsplatz vor.

Mit freundlichen Grüßen



Christoph Böhmnn

(1. Vorsitzender VfL Markhausen)

E 422162 m

N 5866793 m



N 5866270 m

E 421834 m

Stadt Friesoythe		
Pflege Sportplätze		
VII Markhausen		
Datum:	20.01.2020	Maßstab: 1 : 2.000
 © 2020, Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, www.lgln.niedersachsen.de		

Stadtverwaltung Friesoythe
 Frau Hildegard Reiners
 Mühlenstraße 12 a

26169 Friesoythe
 GERMANY

Seite : 1
 Datum : 10.06.2020
 Kunden-Nr. : 503140
 Projekt : 20205027
 Bearbeiter : Frank Sommerfeld
 Ansprechpartner: SPIEKERMANN BENJAM
 Mobil : +49-174-3996413
 E-Mail : benjamin.spiekermann@sommerfel

ANGEBOT - Nr.: AA200444

02/03 - 1 Trainingsplatz Groß VfL Markhausen

Ihre Anfrage vom 05.06.2020

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden. Es gilt die VOB. Bereits jetzt sichern wir Ihnen eine fachgerechte und termintreue Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Die Ausführung erfolgt zum Pauschalpreis.

Position	Menge	Bezeichnung
		Nachsaat
01.01	0,70 ha	Nachsaat Regenerationsmischung 15 g/m ² SYSTEM-SOMMERFELD
01.02	110,000 kg	PS-48 Sportrasen-Regeneration (mit 10% Poa pratensis) 3.2 für Sportrasen 10, 25 kg Sack
		Besandung
02.01	0,70 ha	Besandung für Schlitzlockerung 8 Liter/m ² SYSTEM-SOMMERFELD
02.02	108,00 to	Sand 0,063 - 2,00 mm gewaschen
		Sonstige
03.01	0,70 ha	Schleppen
		Baustelleneinrichtung
04.01	1 psl.	Baustelleneinrichtung bis 50 km



Sommerfeld AG

Friedrichsfehrer Straße 2a · 26188 Edewecht · T (+49) 4486-9282-0 · F (+49) 4486-9282-72 · E info@sommerfeld.de · W www.sommerfeld.de
 Volksbank Oldenburg eG · IBAN: DE48280618220051540000 · BIC: GENODEF1EDE
 Landessparkasse zu Oldenburg · IBAN: DE13280501000000731489 · BIC: SLZODE22
 Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
 Amtsgericht Oldenburg · HRB 121328 · USt-IdNr.: DE813584900

AN G E B O T - Nr.: AA200444

Seite: 2

Position Menge Bezeichnung

			Stundenlohn
05.01	1,00 Std.	Facharbeiter	
05.02	1,00 Std.	Radlader 1,00 - 1,90 cbm	
Eventualposition: 8,50€/Einheit			
05.03	1,00 Std.	Leitungsortungsgerät Belüftung	
06.01	0,70 ha	Aerifizieren Schlitzlockerer 12 cm Tiefe SYSTEM-SOMMERFELD Bodenlockerung	
07.01	0,70 ha	GLK 90 25-45 cm Tiefenlockerung Bodenkl. 3 - 4 SYSTEM-SOMMERFELD Sonstige	
08.01	0,70 ha	Walzen Düngung	
09.01	0,70 ha	Düngung	
09.02	225,000 kg	ALLROUND LZ Rasendünger 20+5+8 (+4+9) SYSTEM-SOMMERFELD **SONDERAKTION** Baustelleneinrichtung	
10.01	1 psl.	Baustelleneinrichtung bis 50 km	



Sommerfeld AG

Friedrichsfehrer Straße 2a · 26188 Edewecht · T (+49) 4486-9282-0 · F (+49) 4486-9282-72 · E info@sommerfeld.de · W www.sommerfeld.de
 Volksbank Oldenburg eG · IBAN: DE48280618220051540000 · BIC: GENODEF1EDE
 Landessparkasse zu Oldenburg · IBAN: DE13280501000000731489 · BIC: SLZODE22
 Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
 Amtsgericht Oldenburg · HRB 121328 · USt-IdNr.: DE813564900

A N G E B O T - Nr.: AA200444

Seite: 3

Position Menge Bezeichnung

		Stundenlohn		
11.01	1,00 Std.	Radlader 1,00 - 1,90 cbm		
11.02	1,00 Std.	Leitungsortungsgerät		
11.03	1,00 Std.	Facharbeiter		
		Netto-Summe	€	8.418,34
		7,00 % USt.	€	28,26
		19,00 % USt.	€	1.522,78
		Gesamt-Betrag	€	9.969,38

Zahlbar innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Abzug € 9.969,38.

Die Ausführung erfolgt zum Pauschalpreis.

Bei Auftragserteilung bitten wir um Ihre Unterschrift und Rücksendung dieses Angebotes. Es gelten unsere Geschäfts- u. Lieferbedingungen.

Unverbindlicher Ausführungstermin: Nach Absprache, frühestens 2 Wochen nach Auftragserteilung.

Ihre Sommerfeld AG (Fax-Nr.: +49-4486-9282-72)

Ort

Datum

Unterschrift/Auftraggeber

Stadtverwaltung Friesoythe
Frau Hildegard Reiners
Mühlenstraße 12 a
26169 Friesoythe

Die nachfolgenden Leistungen sollten zwei bis drei Tage vorher durch den Auftraggeber erbracht werden:

- Die zu bearbeitende Fläche sollte kurz auf maximal 3 cm Länge gemäht und abgekehrt werden.
- Demontage von eventuellen Hindernissen wie Banden, Barrieren oder Toren.



Sommerfeld AG

Friedrichsfehrer Straße 2a · 26188 Edewecht · T (+49) 4486-9282-0 · F (+49) 4486-9282-72 · E info@sommerfeld.de · W www.sommerfeld.de
Volksbank Oldenburg eG · IBAN: DE48280618220051540000 · BIC: GENODEF1EDE
Landessparkasse zu Oldenburg · IBAN: DE13280501000000731489 · BIC: SLZODE22
Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg · HRB 121328 · USt-IdNr.: DE813584900

- Festlegung eines Lager- u. Rangierplatzes ist aus logistischen Gründen abzuklären.
- Deutliche Kennzeichnung von Bodenhülsen und Regnern.
- Bei tiefgründigeren Maßnahmen sind die Pläne über Drainagen und Versorgungsleitungen beizubringen.
- Bei Ansaat oder Nachsaatarbeiten ist seitens des AG eine ausreichende dimensionierte Bewässerungsanlage zu gewährleisten. Erforderliche Bewässerungsgänge sind bauseits in Rücksprache mit dem AN durchzuführen.
- Bei Pflanzenschutzmaßnahmen ist die Gestellung einer ausreichend dimensionierten Wasserquelle zu gewährleisten.

Grundlagen des Angebotes sind:

- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der Ihnen bekannten, jeweils neusten Fassung.
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Warenlieferungen.
- Soweit Ihnen der Text der VOB/B in der neusten Fassung nicht vorliegt, wird er Ihnen auf Anforderung zugehen.
- Die Entsorgung von mit Schadstoffen jeglicher Art verunreinigtem Boden und Schutt ist nicht enthalten.

Die Abrechnung erfolgt zum Pauschalpreis. Zusätzlich in Auftrag gegebene Arbeiten werden extra berechnet.

Da die Wetter- und Bodenverhältnisse nicht länger im Voraus bestimmbar sind, müssen die Arbeitsmaßnahmen immer kurzfristig terminiert werden. Sollten sich während der Bauarbeit die Arbeitsgrundlagen jedoch so verschlechtern, dass ein Weiterarbeiten fachlich nicht zu vertreten ist, muss die Arbeit unterbrochen bzw. auf Risiko des AG bei evtl. entstehendem Mehraufwand weitergeführt werden.

Die zur Ausführung erforderlichen Unterlagen wie Leistungsverzeichnisse, Lage- u. Werkpläne, insbesondere die Lagepläne aller Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telefon usw.), sowie Genehmigungen, insbesondere Ausnahmegenehmigungen, hat der Auftraggeber rechtzeitig und unentgeltlich in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Sollten sich Fremdkörper (Steine- Unrat- Baumwurzeln) oder sonstige Hindernisse (Leitungen-Bauwerke-Fundamente) im Arbeitsbereich befinden und dadurch die Arbeit erschwert oder behindert werden, muss dieser Mehraufwand und der daraus entstehende Schaden am Bauwerk (Ebenflächigkeit usw.) und/oder am Arbeitsgerät gesondert berechnet werden. Ein evtl. Abbruch der Arbeiten kann dann im gegenseitigem Einverständnis erfolgen - die bereits entstandenen Kosten sind vom AG zu tragen.

Unter Einsatz unseres qualifizierten Fachpersonals und unseres nach dem neusten Stand der Technik ausgerüsteten Maschinenparks können wir eine fachgerechte Ausführung Ihres Auftrages gewährleisten. Der Erteilung Ihres Auftrages auf der Grundlage unseres Angebotes sehen wir gerne entgegen.

Wir weisen darauf hin, dass die dauerhafte Funktionalität der Rasenflächen nur durch zusätzliche und regelmäßige Pflegemaßnahmen zu gewährleisten ist.



Sommerfeld AG

Friedrichsfehner Straße 2a · 26188 Edewecht · T (+49) 4486-9282-0 · F (+49) 4486-9282-72 · E info@sommerfeld.de · W www.sommerfeld.de
Volksbank Oldenburg eG · IBAN: DE48280618220051540000 · BIC: GENODEF1EDE
Landessparkasse zu Oldenburg · IBAN: DE1328050100000731489 · BIC: SLZODE22
Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg · HRB 121328 · USt-IdNr.: DE812584900

Antrag auf Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme

Verbindlicher Finanzierungsplan zur Maßnahme

Maßnahme: Installation einer Belegungsanlage für zwei Sportplätze
(MqBn. -2-)

Vereinsname: VfL Markheimen

Gesamtausgaben der Maßnahme: 39.854,15

Falls der Antragstellende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die Gesamtausgaben um den gewährten Erstattungsbetrag zu vermindern. Wenn die Höhe der Erstattung bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, ist bei Antragstellung von einer vollen Erstattung auszugehen und der volle Betrag in Abzug zu bringen (also dann sind die reinen Nettoausgaben einzusetzen).

sich daraus ergebende Gesamtausgaben:

Nun sind die förderungsfähigen Ausgaben - z.B. auf Grundlage der Kostenermittlung gemäß DIN 276 - zu ermitteln. Dafür sind die "sich daraus ergebende Gesamtausgaben" (Brutto- oder vermindert um Erstattungsbetrag) um den nicht förderungsfähigen Anteil der Baumaßnahme (zu ersehen aus der DIN 276 und gemäß der Richtlinie) zu reduzieren.

förderungsfähige Ausgaben: 39.854,15

Gesamtfinanzierungsplan		
Barmittel		7.963,83
Darlehen		
Spenden/Sponsoring (Gewinnsparten Spardaks)		2.000,00
Gesamtsumme Eigenmittel <small>(mind. 20% der ff. Ausgaben)</small>		9.963,83
	Antrag vom:	
	Bewilligt am:	
Landkreis		20% 7.870,83
Gemeinde/ Stadt		9.963,54
GLL/ EU-Mittel		
Sonstige		
Vorsteuererstattung		
LSB Fördermittel		11.956,25
<small>max. 30% (Bestandssicherung) oder max. 35% (Bestandsentwicklung). Höchstgrenze für alle Maßnahmen 100.000 €.</small>		
Gesamtsumme Fremdmittel		29.890,62
Gesamtfinanzierung		39.854,15

GERD EVERS GmbH

Agrar - Fachhandel und Service
Bewässerung u. Werksvertretung
Raiffeisenstraße 6
Industriepark Kayhauserfeld
26160 Bad Zwischenahn
Telefon : 04403/602160
Telefax : 04403/6021649

Evers Raiffeisenstr.6 26160 Bad Zwischenahn

1. Vorsitzender Christoph Böhmann
Hauptstraße 16a
26169 Friesoythe-Markhausen

www.evers-bad-zwischenahn.de
evers-gmbh@ewetel.net

Angebots-Nr.: 14833
Kunden-Nr.: 7906
Datum: 18.05.2020
Bestelldatum:
Lieferdatum: offen

Angebot

Ihr Zeichen Unser Zeichen
Ch.Böhmann MN

Menge Bezeichnung EP Rabatt GP

Unser Angebot basiert auf der Annahme, dass der vorhandene Brunnen verwendet werden kann. Daraus ergibt sich, dass der Brunnen folgende Betriebswerte aufweist welche berücksichtigt werden müssen:

14 cbm/h Betriebsdruck mit ca. 8 bar

Sportplatz-Berechnung

Spielfeld Hauptplatz ca 109mtr x 70mtr
Spielfeld Trainingsplatz ca. 100mtr x 70 mtr

Berechnung über Versenkregner mit Magnetventilen und elektronischer Steuerung
Leitungsverlegung als Ringleitung zu den Regnern, es kann nur 1 Regner zur Zeit betätigt werden.

Vorab sollten die Leitungspläne der vorhandenen Anlage vorliegen

1,00	Wasser-Technik Hauptplatz 109mtr x 70mtr	0,00	0,00	0,00
13,00	Versenkregner Hunter G-990 E Aufsteiger 8 cm Vollkreisregner mit Elektroventil	412,87	5,0	5098,94

Menge	Bezeichnung	EP	Rabatt	GP
3,00	Kunstrasenabdeckung für G-990	161,85	5,0	461,27
13,00	Regneranschlußgelenk 1 1/2"	53,50	5,0	660,73
480,00	PE HD-Rohr 63x5,8mm PN12,5 /per mtr. Ring a 100m	4,38	5,0	1997,28
10,00	Anbohrschelle 63 x11/2" IG	4,45	5,0	42,28
20,00	Gewindedichtband Teflon	0,85	5,0	16,15
3,00	PE-Winkel 63 x 11/2" IG PVC	11,62	5,0	33,12
4,00	PE-Winkel 63 x 63	10,03	5,0	38,11
4,00	PE-T-Stück 63 mm PVC	16,24	5,0	61,71
2,00	ABOX 160 Abzweigkasten	19,68	5,0	37,39
300,00	NYY-J12x1,5 Starkstromerdkabel	2,69	5,0	766,65
1000,00	Erdkabel NYY-J 3 x 1,5	0,74	5,0	703,00
1,00	Anschluß- u. Befestigungsmaterial	250,00	0,0	250,00
	Hauptplatz			10.166,63
1,00	Wasser-Technik Hauptplatz 100mtr x 70mtr	0,00	0,00	0,00
12,00	Versenkregner Hunter G-990 E Aufsteiger 8 cm Vollkreisregner mit Elektroventil	412,87	5,0	4706,72
2,00	Kunstrasenabdeckung für G-990	161,85	5,0	307,52
12,00	Regneranschlußgelenk 1 1/2"	53,50	5,0	609,90
460,00	PE HD-Rohr 63x5,8mm PN12,5 /per mtr. Ring a 100m	4,38	5,0	1914,06
12,00	Anbohrschelle 63 x11/2" IG	4,45	5,0	50,73
20,00	Gewindedichtband Teflon	0,85	5,0	16,15
2,00	PE-Winkel 63 x 11/2" IG PP	11,62	5,0	22,08
10,00	PE-Winkel 63 x 63 mm PP	10,03	5,0	95,29
3,00	PE-T-Stück 63 mm PVC	16,24	5,0	46,28
2,00	ABOX 160 Abzweigkasten	19,68	5,0	37,39
250,00	NYY-J12x1,5 Starkstromerdkabel	2,69	5,0	638,88
1000,00	Erdkabel NYY-J 3 x 1,5	0,74	5,0	703,00
1,00	Anschluß.- und Befestigungsmaterial	250,00	0,0	250,00
	Trainingsplatz			9.398,00
	Pos. Regnersteuerung			
1,00	Hunter Regnersteuerung ICC2 Basic	471,00	5,0	447,45

Menge	Bezeichnung	EP	Rabatt	GP
	für 8 Stationen Erweiterbar auf 38 Stationen Gehäuse Aussenmodell mit abschließbarem Kunststoff-Gehäuse Unabhängig operierenden Programme: 4 Anzahl der Startzeiten pro Programm: 8 Maximale Laufzeit / Station : 12 Std Gleichzeitiger Programmbetrieb: 2			
1,00	Hunter Erweiterungsmodul ICM2200	504,00	5,0	478,80
	für Steuergerät ICC2 22 Stationen Erweiterung			
1,00	Anschluß- u. Befestigungsmaterial	200,00	0,0	200,00
				1.126,25
	Pos. Vorbereitung Trainingsplatz / Jugendplatz			
80,00	NYN-J12x1,5 Starkstromerdkabel	2,69	5,0	0,00
1,00	ABOX 160 Abzweigkasten	19,68	5,0	0,00
80,00	PE HD-Rohr 63x5,8mm PN12,5 /per mtr. Ring a 100m	4,38	5,0	0,00
1,00	PE-T-Stück 63 mm PVC	16,24	5,0	0,00
1,00	PE-Winkel 63 x 63	10,03	5,0	0,00
1,00	PE-Winkel 63 x 11/2" AG PVC	7,24	5,0	0,00
1,00	Kugelhahn 11/2" II Typ 340	40,70	5,0	0,00
1,00	C-Festkupplung 11/2" AG	6,96	5,0	0,00
	Eventual Trainingplatz			0,00
1,00	Montagekosten für Beregnungsanlage für Hauptplatz und Trainingsplatz	12000,00	0,0	12000,00
1,00	Mitservice für Grabenfräse	800,00	0,0	800,00

Porto: 0,00
 Verpackung: 0,00
 Versandart: eigener LKW

Summe Netto : 33.490,88 €
 USt. 19 % : 6.363,27 €

Summe Brutto : 39.854,15 €

Zahlbar: Netto innerhalb von 14 Tagen
 2,00 % innerhalb von 8 Tagen

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Geschäftsführung:
 Gerd Evers

Bankverbindung:
 Raiffeisenbank Oldenburg eG
 Landessparkasse zu Oldenburg
 Oldenburgische Landesbank

DE59 2806 0228 1240 8123 00 BIC: GENODEF10L2
 DE19 2805 0100 0041 4008 62 BIC: SLZODE22
 DE11 2802 0050 1463 1816 00 BIC: OLBDFH33XXX

Antrag auf Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme

Verbindlicher Finanzierungsplan zur Maßnahme

Maßnahme: Errichten einer Flutlichtanlage / Umrüstung auf LED-Beleuchtung
(Maßn. -3-)

Vereinsname: VfL Maukhansen

Gesamtausgaben der Maßnahme: 69.683,45

Falls der Antragstellende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die Gesamtausgaben um den gewährten Erstattungsbetrag zu vermindern. Wenn die Höhe der Erstattung bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, ist bei Antragstellung von einer vollen Erstattung auszugehen und der volle Betrag in Abzug zu bringen (also dann sind die reinen Nettoausgaben einzusetzen).

sich daraus ergebende Gesamtausgaben:

Nun sind die förderungsfähigen Ausgaben - z.B. auf Grundlage der Kostenermittlung gemäß DIN 276 - zu ermitteln. Dafür sind die "sich daraus ergebende Gesamtausgaben" (Brutto- oder vermindert um Erstattungsbetrag) um den nicht förderungsfähigen Anteil der Baumaßnahme (zu ersehen aus der DIN 276 und gemäß der Richtlinie) zu reduzieren.

förderungsfähige Ausgaben: 69.683,45

Gesamtfinanzierungsplan

Barmittel	17.420,86
Darlehen	
Spenden/Sponsoring	
Gesamtsumme Eigenmittel <small>(mind. 20% der ff. Ausgaben)</small>	17.420,86

	Antrag vom:	Bewilligt am:	
Landkreis			20% 13.936,69
Gemeinde/ Stadt			17.420,86
GLL/ EU-Mittel			
Sonstige			
Vorsteuererstattung			

LSB Fördermittel 20.905,04

max. 30% (Bestandssicherung) oder
max. 35% (Bestandsentwicklung).
Höchstgrenze für alle Maßnahmen
100.000 €.

Gesamtsumme Fremdmittel 52.262,59

Gesamtfinanzierung 69.683,45



Ludger Elberfeld GmbH | Flachsweg 15 | 26219 Bösel

VFL Markhausen 1967 e.V.
z.Hd. Christoph Bohmann
Hauptstraße 16A

D-26169 Friesoythe-Markhausen

- Elektroinstallation
- Heizung- u. Sanitär
- Kundendienst
- Solar- u. Photovoltaikanlagen
- Alarm- u. Telefonanlagenbau
- **Miele**-Vertragspartner

04.05.2020

Angebot

Nr. 7462 / Kd.-Nr. 10190 / Projekt-Nr. 20-06600

Einzelpreis Gesamtpreis

Angebot über LED-Leuchten (Ersatz für vorhandene HQI-Leuchten) für die Flutlichtbeleuchtung auf dem Nebenplatz sowie neue LED-Leuchten mit Lichtmast für den Hauptplatz (noch keine Beleuchtung vorhanden) in Markhausen.

In diesem Angebot sind die Leitungsverlegung und die Anschlußarbeiten an den Leuchten und Lichtmasten enthalten.

Das Aufstellen und Betonieren der angebotenen Flutlichtmasten ist **nicht** enthalten und muß bauseits erfolgen.

Die Montage in diesem Angebot ist eine ca. Angabe. Abgerechnet wird nach tatsächlich anfallendem Zeit- und Materialaufwand.

Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 10 Wochen. Bei späterer Auftragserteilung kann es ggf. zu Preisanpassungen kommen.

Nebenplatz mit Bestandsmasten:

1	4,00 STK	Siteco LED-Strahler 878W Floodlight 20 maxi 5000K 5XA7693F3F1AC 1LED 115910lm	2.372,04 EUR	9.488,16 EUR	✓
2	4,00 STK	Siteco LED-Strahler 878W Floodlight 20 maxi 5000K 5XA7693F3G1AC 1LED 114480lm	2.372,04 EUR	9.488,16 EUR	✓
3	8,00 STK	DEHN Kabeluebergangskasten 89mm Kst SKEK480G2S-2DLMDCOR	76,24 EUR	609,92 EUR	✓

Titelsumme

19.586,24 EUR ✓

Hauptplatz mit neuen Masten:

4	4,00 STK	Siteco LED-Strahler 878W Floodlight 20 maxi 5000K 5XA7693F3F1AC 1LED 115910lm	2.372,04 EUR	9.488,16 EUR	✓
5	4,00 STK	Siteco LED-Strahler 878W Floodlight 20 maxi 5000K 5XA7693F3G1AC 1LED 114480lm	2.372,04 EUR	9.488,16 EUR	✓
6	6,00 STK	DEHN Kabeluebergangskasten 89mm Kst SKEK480G2S-2DLMDCOR	76,24 EUR	457,44 EUR	✓

Übertrag 39.020,00 EUR ✓

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum, Gerichtsstand ist Cloppenburg.





Ludger Elberfeld GmbH | Flachsweg 15 | 26219 Bösel

- Elektroinstallation
- Heizung- u. Sanitär
- Kundendienst
- Solar- u. Photovoltaikanlagen
- Alarm- u. Telefonanlagenbau
- **Miele**-Vertragspartner

Angebot Nr. 7462 vom 04.05.2020

Seite 2

			Übertrag	39.020,00 EUR ✓
7	6,00 Stck	Europoles Mast Lph 16m KFLM16/2 TOP mit Steigsprossen, 2-teilig, Zopf 108mm	1.516,43 EUR	9.098,58 EUR ✓
8	2,00 Stck	Europoles Traverse 2-fach B1150mm verz. für Zopf 89/108mm	127,57 EUR	255,14 EUR ✓
9	4,00	Europoles Traverse 1-fach B300mm verz. für Zopf 89/108mm	62,40 EUR	249,60 EUR ✓
Titelsumme				29.037,08 EUR ✓
Leitungsmaterial und Anschlußarbeiten an den Masten				
10	400,00 mtr	ca. an Starkstromkabel Eca NYY-J 5x6RE NYY-J5X6RESW/TR500	2,92 EUR	1.168,00 EUR ✓
11	150,00 mtr	ca. an Mantelleitung Eca NYM-J 3x2,5 gr R100 NYM-J3X2,5GR/R100	1,06 EUR	159,00 EUR ✓
12	2,00 STK	CELLPACK Trassenwarnband m.Aufdr 40mm ge NO.26WARNBAND/40MMX250M/STARKSTR O	15,60 EUR	31,20 EUR ✓
13	380,00 mtr	ca. an Baggerarbeiten für Kabelgraben öffnen, schliessen und verdichten inkl. An- und Abfahrt	14,00 EUR	5.320,00 EUR ✓
14	4,00 Tag	ca. an Miete Gelenkteleskopbühne		✓
15	40,00 Std.	ca. an Montage Geselle		✓
16	40,00 Std.	ca. an Montage Auszubildender		✓
Titelsumme				9.934,20 EUR ✓
			Summe	58.557,52 EUR ✓
			19 % MwSt	11.125,93 EUR ✓
			Gesamt	69.683,45 EUR ✓

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum, Gerichtsstand ist Cloppenburg.





Ludger Elberfeld GmbH | Flachsweg 15 | 26219 Bösel

- Elektroinstallation
- Heizung- u. Sanitär
- Kundendienst
- Solar- u. Photovoltaikanlagen
- Alarm- u. Telefonanlagenbau
- **Miele**-Vertragspartner

Angebot Nr. 7462 vom 04.05.2020

Seite 3

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Anfrage und sichern Ihnen schon jetzt bei Auftragserteilung prompte und zuverlässige Arbeit zu.

Gerne sehen wir Ihren Auftrag entgegen und verbleiben

mit freundlichem Gruß
Heizung-Sanitär-Elektro
Ludger Elberfeld GmbH

Sachlich, rechnerisch und fachtechnisch
geprüft und richtig, festgestellt auf

€ 69.683,45

Friesoythe, 02.06.2020

Stadt Friesoythe
Stadtentwicklung



Antrag auf Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme

Verbindlicher Finanzierungsplan zur Maßnahme

Maßnahme:

Bau eines Ballfangzaunes (Maßn. -4-)

Vereinsname:

VfL Markhausen

Gesamtausgaben der Maßnahme:

14.892,02

Falls der Antragstellende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die Gesamtausgaben um den gewährten Erstattungsbetrag zu vermindern. Wenn die Höhe der Erstattung bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, ist bei Antragstellung von einer vollen Erstattung auszugehen und der volle Betrag in Abzug zu bringen (also dann sind die reinen Nettoausgaben einzusetzen).

sich daraus ergebende Gesamtausgaben:

Nun sind die förderungsfähigen Ausgaben - z.B. auf Grundlage der Kostenermittlung gemäß DIN 276 - zu ermitteln. Dafür sind die "sich daraus ergebende Gesamtausgaben" (Brutto- oder vermindert um Erstattungsbetrag) um den nicht förderungsfähigen Anteil der Baumaßnahme (zu ersehen aus der DIN 276 und gemäß der Richtlinie) zu reduzieren.

förderungsfähige Ausgaben:

14.892,02

Gesamtfinanzierungsplan

Barmittel

3.723,01

Darlehen

Spenden/Sponsoring

Gesamtsumme Eigenmittel

(mind. 20% der ff. Ausgaben)

3.723,01

Landkreis

Gemeinde/ Stadt

GLL/ EU-Mittel

Sonstige

Vorsteuererstattung

Antrag vom:

Bewilligt am:

20%

2.978,40

3.723,00

LSB Fördermittel

4.467,61

max. 30% (Bestandssicherung) oder

max. 35% (Bestandsentwicklung).

Höchstgrenze für alle Maßnahmen

100.000 €.

Gesamtsumme Fremdmittel


11.169,01

Gesamtfinanzierung

14.892,02

HOLTRUPER ZAUNBAU GmbH

Hagstedt 56
49429 Visbek
Tel: 0 44 47 / 81 11 0-0 Fax: 0 44 47 / 81 11 0-99



Fachverband
Drahtzaun ..
garantiert Qualität



HOLTRUPER ZAUNBAU GmbH Hagstedt 56 49429 Visbek

Sportverein
VFL Markhausen
Manfred Timme
Mittelthüler Str. 6b

26169 Friesoythe

Datum : 07.01.2020
Kundennr.: KU-50667
Lieferart : Montiert
Lieferzeit : ca. 12 Wochen
Unter Voraussetzung günstiger Witterung
Absender : Herr Gemi

Angebot Nr.: A-28065

Pos	Bezeichnung	Einheit	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Doppelstabgittermattenzaun 2,05 m Gesamthöhe, grün Verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe (RAL 6005) moosgrün, Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Gittermatten aus verzinkten Drähten, senkrechte Drähte 6 mm Durchm., <u>waagerechte Doppeldrähte 8 mm Durchm.</u> , Maschenweite 50 x 200 mm, Gittermattenhöhe 2.030 mm. Die Pfosten werden im Abstand von ca. 2,50 m in Betoneinzelfundamente höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt. Der Bodenaushub (Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3-4, leicht und mittelschwer lösbare Bodenarten) wird in der Zaunflucht bzw. im Baustellenbereich nach Angabe der Bauleitung verteilt. An die Zaunpfosten werden die Doppelstabgittermatten mit Flacheisen befestigt.	lfdm	90	58,25	5.242,50
2	Gittermatte zuschneiden Gittermatte entsprechend der örtlichen Länge zuschneiden und Schnittstelle nachbehandeln, als Zulage. Es können mehrere Zuschnitte anfallen.	Stück	1	35,00	35,00
3	Endpfosten als Zulage	Stück	1	45,00	45,00
4	Ballfangzaun 5,00 m hoch, grün Die Pfosten, feuerverzinkten und grün kunststoffbeschichtet, werden im Abstand von ca. 2,50 m in Betoneinzelfundamente höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt. Der Bodenaushub (Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3-4, leicht und mittelschwer lösbare Bodenarten) wird in der Zaunflucht bzw. im Baustellenbereich nach Angabe der Bauleitung verteilt. Gittermatten, feuerverzinkt und grün pulverbeschichtet, Senkrechte Drähte 6 mm Durchm., Waagerechte Doppeldrähte 8 mm Durchm., Maschenweite 50 x 200 mm. Gittermattenhöhe 2.030 mm. Netz mit 100 mm Maschenweite, Garnstärke 3,0 mm, Geflechtshöhe 3.000 mm, Spanndraht 3,8 mm Durchm., in 4 Reihen. An die Zaunpfosten werden die Doppelstabgittermatten mit <u>Spezialhalter</u> angeschraubt. Das Netz wird an die Pfosten gespannt. Die Spanndrähte werden in gleichmäßigem Abstand zueinander durch die Maschen des Geflechts gezogen, mit verz. Drahtspannern gespannt und mit Haltern aus V2A an den Pfosten mit einem Niet 4,8 mm Durchm. befestigt.	lfdm	40	174,00	6.960,00
5	Endpfosten als Zulage	Stück	1	180,00	180,00
6	Monteurstunden für zusätzliche Nebenarbeiten und Erschwernisse auf der Baustelle nach Aufwand, wie z.B.: - Altzaun abbauen und entsorgen, - Schotter / Beton / Wurzeln im Erdreich - Handschachtung - Rückenstütze abstemmen - ... Die angefallenen Stunden werden berechnet.	Stunde	1		

sachlich, rechnerisch und fachtechnisch
geprüft und richtig, festgestellt auf

€ 14.892,02
Friesoythe, 12.2 2020

Stadt Friesoythe
Stadtentwicklung

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen im Auftragsfall eine fachgerechte Ausführung zu.

Nettosumme: 12.514,30 EUR
+ gesetzl. MwSt 19.00 % 2.377,72 EUR
Gesamtsumme 14.892,02 EUR

Mit freundlichen Grüßen

HOLTRUPER ZAUNBAU GmbH
Hagstedt 56
49429 Visbek
Zaun@Holtruper.de

Bankverbindung: LzO Vechta
Kto.: 070-346 259 - BLZ: 280 501 00
IBAN: DE02 2805 0100 0070 3462 59
BIC: SLZODE22

Handelsregister Nr.: 110333
beim Amtsgericht Oldenburg
Geschäftsführer: Markus Tegeler
und Hans-Joachim Kulla

EG-ID: DE167510342
Steuer Nr. 68/203/12885 beim FA Vechta
Freistellungsbescheinigung mit
Sicherheitsnr. 236820340441 liegt vor.

Wir realisieren Ihr Traumbad - stressfrei und aus einer Hand!

Klaus Olliges GmbH Grönheimer Straße 8 49696 Peheim

Stefan Bäker
Spielstraße 12
26169 Friesoythe

Ihr Partner für Wasser und Wärme

Grönheimer Straße 8
49696 Peheim

Tel.: 0 44 79 / 2 83 oder 15 71

Fax: 0 44 79 / 3 00

info@olligesgmbh.de

www.olligesgmbh.de

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum
16138 17.01.2020

Objekt

Sportverein VFL Markhausen
Markhausen

Angebot 00019/20

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 Stk	Regelgerät MC110 RC310 BRM10 blau Set V2 Umrüstset mit 7-pol.Brennerstecker	839,00 €	839,00 € ✓
2	1,00 Std	Kundendienstmonteur		✓
Nettosumme				885,50 € ✓
Umsatzsteuer			19 %	168,25 €
Gesamtsumme				1.053,75 € ✓

Für benötigten Mehraufwand bei Spezialbohrungen für Feinssteinzeug, Marmor ect. und Bordürenarbeiten wird ein Aufpreis je Bohrung berechnet.

Sachlich, rechnerisch und fachtechnisch
geprüft und richtig, festgestellt auf

€ 1.053,75

Friesoythe, 12.2 20 20

Stadt Friesoythe
Stadtentwicklung

