
 
 

verantwortlich: Fachbereich 3 
Datum: 13.11.2023 

 

Beschlussvorlage Nr.: BV/353/2023 / öffentlich 

 
Erweiterung der Räumlichkeiten der Marienschule, der Grundschule Gehlenberg 
und der Heinrich-von-Oytha-Schule - Planungen, Kosten und Zeitpläne 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Schulausschuss 22.11.2023 
Verwaltungsausschuss  
Stadtrat  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Grundschule Gehlenberg und die Marienschule werden entsprechend der vorgelegten 
Planungen und Zeitabläufe erweitert. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden gemäß der 
vorgelegten Kostenvoranschläge eingeplant. 
 
Die Planungen zur Erweiterung der Heinrich-von-Oytha-Schule werden in der Sitzung des 
Schulausschusses vor dem Umzug der Gerbertschule konkretisiert und weiterverfolgt. 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 

Hinsichtlich des Planungsstandes verweise ich auf die beigefügte Beschlussvorlage BV/154/2023, 
den entsprechend des dort unterbreiteten Vorschlags gefassten Beschluss sowie die ebenfalls 
beigefügten Erweiterungsplanungen. Weiterer Vortrag hierzu kann bei Rückfragen in der Sitzung 
erfolgen. 
 
Grundschule Gehlenberg 
Gemäß anliegendem Terminplan wird die weitergehende Planung gleich Anfang des Jahres 2024 
aufgenommen. Bis einschließlich zum Erstellen des Bauantrages werden die Leistungsphasen 
durch das Bauamt erbracht.  
 
Danach soll ein externes Büro die Baumaßnahme begleiten. Hierfür muss das Bauamt ein 
Verhandlungsverfahren unter mindestens drei verschiedenen Architekturbüros durchführen. 
Das dann beauftragte Architekturbüro übernimmt die restlichen Leistungsphasen. 
 
Nach Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase wird der Baubeginn für Anfang September 
2024 angestrebt. 
 
Die Baumaßnahme soll in drei Bauabschnitte eingeteilt werden, die nacheinander erfolgen müssen: 
1. Bauabschnitt: Umbauarbeiten in den freiwerdenden Räumen der Arztpraxis sowie im 

Verwaltungsbereich. 
2. Bauabschnitt: Neubau der Pausenhalle und Umbau der alten Mensa zu Werkräumen. 
3. Bauabschnitt: Aufstockung des eingeschossigen Zwischentraktes mit erforderlichen 

Umbauten im Bestand. 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit, laut anliegender Kostenschätzung, auf ca. 2.330.000,- €. 
 
Marienschule Friesoythe 
Gemäß anliegendem Terminplan wird die weitergehende Planung in der 14. KW 2024 (Anfang April) 
aufgenommen. 
 
Auch hier werden bis einschließlich zum Erstellen des Bauantrages, die Leistungsphasen durch das 
Bauamt erbracht und anschließend, wie im zuvor beschrieben Verfahren, ein externes Büro 
beauftragt, die Baumaßnahme weiter zu begleiten. 
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Nach Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase, wird der Baubeginn für Anfang Dezember 
2024 angestrebt. 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit, laut anliegender Kostenschätzung, auf ca. 2.975.000,- €. 
 
Da der Planungsstand bei der Grundschule Gehlenberg etwas weiter fortgeschritten ist, wird es für 
sinnvoll erachtet, mit dieser Maßnahme zu starten. Mit den Planungen für die Marienschule wird 
dann drei Monate später begonnen. Die eigentlichen Bauarbeiten verlaufen weitgehend parallel. 
 
Heinrich-von-Oytha-Schule 
Nach Fertigstellung des Neubaus für die Gerbertschule, voraussichtlich im Oktober 2025, gehen die 
freiwerdenden Räume des alten Grundschultraktes in die Nutzung der HvO über. In den bisherigen 
Beratungen war es Konsens, dass für die Heinrich-von-Oytha-Schule zunächst der reibungslose 
Übergang dieser Räumlichkeiten oberste Priorität besitzt. Es erscheint daher sinnvoll, zunächst die 
Planungen für die beiden Grundschulen voranzutreiben und sich mit der Erweiterung der Heinrich-
von-Oytha-Schule dann tiefergehend zu befassen, wenn der Umzug der Gerbertschule näher rückt. 
 
 
Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

x Gesamtausgaben in Höhe von 2.330.000,00 € sowie 2.975.000,00 € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter       

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
Anlagen  

Bauabschnitte EG GS Gehlenberg 
Bauabschnitte OG GS Gehlenberg 
Kostenschätzung GS Gehlenberg 
Kostenschätzung Marienschule 
Terminplanung GS Gehlenberg 
Terminplanung Marienschule 
 
 
 
 
 
 
Heidrun Hamjediers 
Erste Stadträtin 
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