
Terminplan
Erweiterung der Grundschule Gehlenberg

2024 02.09 2025 2026

KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 10 KW 10

1. Startschuss (Beschluss) auf Grundlage

des Vorentwurfs

2. Abstimmung des Entwurfes mit 

der Schulleitung

3. Ausschreibung für Fachplanerleistungen

(Statik, HLS, Elektro, Architektenleistung LPH 5-9)

4. VA-Beschluss (evtl. Wartezeit)

5. Bauantragserstellung unter Beteiligung

eines Brandschutzingenieurs + Statikers

6. Genehmigungsphase LK CLP

Ab hier externes Büro

7. Ausführungsplanung, Fachplaner

8. LV-Erstellung, Hauptgewerke, Fachplaner

Vergabevorschlag

9. öffentliches Ausschreibungsverfahren

Absagen/ Stillhaltefrist

10. VA-Beschluss (evtl. Wartezeit)

11. Vergaben

12. Baustart 1.BA 2.BA 3.BA

ca. 6 Monate ca. 12 Monate ca. 12 Monate

Bauzeit BA 1 ca. 6 Monate

Bauzeit BA 2 ca. 12 Monate

Bauzeit BA 3 ca. 12 Monate

Angebotsphase Prüfung

Submission


