
 

 

 
Fachbereich 3 

Datum: 20.04.2017 
 

Beschlussvorlage Nr.: BV/058/2017/1 / öffentlich 

 

Sanierungsmaßnahme Innenstadt;  
Umgestaltung der Lange Straße und der Bahnhofstraße 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Verwaltungsausschuss 24.04.2017 
Stadtrat  

 
Beschlussvorschlag: 
Der beigefügten Planung zur Umgestaltung der Lange Straße und Bahnhofstraße wird 
grundsätzlich zugestimmt. Die Baumaßnahme ist in Abstimmung mit den betroffenen Anliegern zu 
verfeinern. Für die in Anspruch zu nehmenden privaten Flächen sind entsprechende 
Bauerlaubnisse einzuholen. Für die Materialauswahl und Ausstattung (wie Beleuchtung, Bänke) ist 
ein Gremium aus den Straßensprechern der betroffenen Straßenzüge (Bahnhofstraße, Lange 
Straße, Kirchstraße, Moorstraße), dem Ortsvorsteher sowie der Verwaltung zusammenzusetzen.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme öffentlich auszuschreiben und umzusetzen. 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 
Es wird Bezug genommen auf die BV/058/2017. In der Sitzung des Planungs- und 
Umweltausschusses vom 15.03.2017 wurde die Planung zur Umgestaltung der Lange Straße und 
Bahnhofstraße vorgestellt und ohne Beschlussempfehlung an den Verwaltungsausschuss und Rat 
weitergeleitet. 
 
Wie in der Vorlage BV/058/2017 bereits erwähnt fand zwischenzeitlich am 19.04.2017 eine weitere 
Informationsveranstaltung auch mit den Anliegern der Kirch- und Moorstraße statt. Dort wurde 
auch die zwischenzeitlich weiter ausgearbeitete Planung zur Umgestaltung der Lange Straße und 
Bahnhofstraße vorgestellt (vgl. Anlagen). Hier wurden u.a. die Anregungen zur Erhöhung der 
Anzahl der öffentlichen Parkplätze sowie die Verlängerung des Bauabschnitts der Langen Straße 
bis zum Beginn des Kirchengrundstücks berücksichtigt. Weitere Verfeinerungen werden in 
Abstimmung mit den Anliegern und noch zu beteiligenden Institutionen in die Planung einfließen. 
Für die in Anspruch zu nehmenden privaten Flächen sind entsprechende Bauerlaubnisse 
einzuholen, so dass mit den Anliegern im Detail die Planung noch einmal durchgesprochen wird 
und weitere Anregungen aufgenommen werden können. 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die in der Anliegerversammlung vom 27.02.2017 
vorgestellte Planung für die Umgestaltung der Lange Straße und Bahnhofstraße auf die 
grundsätzliche Zustimmung der dort anwesenden Anlieger gestoßen ist. Es gab bei 3 
Enthaltungen keine Ablehnung oder Gegenstimmen.  
 
In der Sitzung vom 19.04.2017 wurde vorgeschlagen, für die Materialauswahl und Ausstattung 
(wie Beleuchtung, Bänke) ein Gremium aus den Straßensprechern der betroffenen Straßenzüge 
(Bahnhofstraße, Lange Straße, Kirchstraße, Moorstraße), dem Ortsvorsteher sowie der 
Verwaltung einzuberufen. Insbesondere die Materialauswahl des Pflasters ist in die Ausschreibung 
mit aufzunehmen. Die übrige Ausstattung (Beleuchtung, Bänke, etc.) kann auch zu einem etwas 
späteren Zeitpunkt für separate Ausschreibungen entschieden werden. 
 
Die Anlieger der Kirch- und Moorstraße haben mehrheitlich den Wunsch geäußert, die Planungen 
für diese Straßenzüge ebenfalls im Detail auszuarbeiten. Dieses wird derzeit auch umgesetzt, 
sodass diese im Herbst auch vorgestellt werden können. Noch vor den Sommerferien ist ein erstes 
Arbeitstreffen mit den Anliegern in Vorbereitung. 
 
In der Sitzung vom 19.04.2017 gab es auf abschließende Nachfrage von BM Stratmann keine 
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ablehnende Stimme gegen einen Ausbau der Straßenzüge Es gab Hinweise und Anregungen, die 
zum Teil aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht umgesetzt werden können. Andere 
Anregungen und Hinweise wurden bereits bzw. werden aufgenommen. 
 
Die Straßensprecher der Langen Straße und Bahnhofstraße haben im Telefonat vom 20.04.2017 
das positive Votum für den Ausbau ihrer Straßen bestätigt. 
 
Das weitere Vorgehen ist wie folgt vorgesehen: 
 
26.04.2017  Ratsbeschluss 
 
 anschl. Einholung der Bauerlaubnisse / Anpassung der Planung 
  
18.05.2017        Materialauswahl durch Auswahlgremium 
 
19.05.2017                 Vorbereitung der Ausschreibung 
 
24.05.2017                 Veröffentlichung 
 
bis 03.07.2017           Submission 
 
bis 13.07.2017           Vergabe 
 
31.07.2017                 Baubeginn Bahnhofstraße 
 
Dezember 2017         Bauende Bahnhofstraße  
 
                                   Winterpause 
 
März/April 2018         Baubeginn Lange Straße  
 
Oktober 2018            Bauende Lange Straße   
 
Bis Herbst 2017 soll auch über die weiteren Bauabschnitte Kirchstraße, Knotenpunkt und 
Moorstraße beraten und entschieden werden. Diese Maßnahmen stehen auch in einem zeitlichen 
Bezug zur eventuellen Baumaßnahme zur Herstellung eines Kreisverkehrsplatzes an der 
Ellerbrocker Straße / B72 / Emsstraße. Über letztgenannte Maßnahme soll im nächsten Straßen- 
und Wegeausschuss beraten werden.   
 
Nach einer groben Kostenschätzung belaufen sich die Baukosten für die Umgestaltung der Lange 
Straße und Bahnhofstraße auf ca. 1,2 Mio. Euro. Die mögliche Fördersumme im Rahmen der 
Stadtsanierung liegt bei 2/3 der Kosten.  Die genauen Kosten werden bis zur Sitzung nachgereicht. 
In der Ausgabe stehen unter I1.350035.500 – 787000 Zuweisungen zur Verfügung, hierfür wurden 
Zuweisungen vom Land als Einnahme angesetzt. 
 
 
Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

X Gesamtausgaben in Höhe von 1,2 Mio. € (geschätzt) 

X Folgekosten pro Jahr in Höhe von 48.000 € 

X Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter    I1.350035.500    

 Umsetzung des Beschlusses bis       
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Anlagen  
Planungsunterlagen SHP vom 19.04.2017 
 
 
 
 
Bürgermeister 
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