
Terminplan
Erweiterung der Marienschule in Friesoythe

2024 02.12
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1. Startschuss (Beschluss) auf Grundlage

des Vorentwurfs

2. Abstimmung des Entwurfes mit 

der Schulleitung

3. Ausschreibung für Fachplanerleistungen

(Statik, HLS, Elektro, Architektenleistung LPH 5-9)

4. VA-Beschluss (evtl. Wartezeit)

5. Bauantragserstellung unter Beteiligung

eines Brandschutzingenieurs + Statikers

6. Genehmigungsphase LK CLP

Ab hier externes Büro

7. Ausführungsplanung, Fachplaner

8. LV-Erstellung, Hauptgewerke, Fachplaner

Vergabevorschlag

9. öffentliches Ausschreibungsverfahren

Absagen/ Stillhaltefrist

10. VA-Beschluss (evtl. Wartezeit)

11. Vergaben

12. Baustart

Bauzeit ca. 24 Monate

Angebotsphase Prüfung

Submission


