

Bauvorhaben : **Erweiterung Don Bosco Kindergarten**
Meeschenstraße in Friesoythe

Hölker Weg 12, 26219 Bösel
Telefon: 04494 / 8786-21; Fax: 8786-22

Bauherr : **Stadt Friesoythe**
Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe

Kostenschätzung nach DIN 276

Gewerke / Leistungsbereich	Kostenschätzung	Kostenberechnung (Ausschreibung)	Kostenfeststellung (brutto)	Abweichung zu der Kostenberechnung	
				in €	in %
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN Erdarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 200	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION					
Beton- und Maurerarbeiten	128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Klempnerarbeiten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Trockenbauarbeiten	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Innenputzarbeiten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Estricharbeiten	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Fensterarbeiten	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Malerarbeiten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Schlosserarbeiten	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Fliesenarbeiten	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Bodenbelagsarbeiten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Tischlerarbeiten	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Bauschlussreinigung	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 300	419.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
400 BAUWERK - TECHNISCHE AUSRÜSTUNG					
Sanitär- und Heizungsarbeiten	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Elektroarbeiten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Hausanschluß vorhanden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 400	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
500 AUSSENANLAGEN					
Aussenanlagen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 500	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
600 AUSSTATTUNG UND KUSTWERKE					
Einrichtung, Möbel usw.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 600	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
700 BAUNE BENKOSTEN					
Architektenleistungen + Faching.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Allgemeine Baunebenkosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Summe 700	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Kostengruppe / Leistungsbereich	Kostenschätzung	Kostenberechnung (Ausschreibung)	Kostenfeststellung (brutto)	Abweichung zu der Kostenberechnung	
100 GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	419.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
400 BAUWERK - TECHNISCHE AUSRÜSTUNG	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
500 AUSSENANLAGEN	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
600 AUSSTATTUNG UND KUSTWERKE	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
700 BAUNE BENKOSTEN	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
GESAMTSUMMEN	742.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

Stand: Bösel, 04.06.2018