



Mitteilungsvorlage

Nr.: MV/321/2021 / öffentlich

Neubau der Gerbert-Schule - Zeitplan

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss	01.12.2021

Sach- und Rechtsdarstellung:

Am 16.06.2021 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Friesoythe die Verwaltung beauftragt, eine geeignete Rechtsanwaltskanzlei mit der europaweiten Ausschreibung der Architektenleistungen für den Neubau der Gerbert-Schule und die Sanierung der Heinrich-von-Oytha-Schule zu beauftragen. Am 06.07.2021 wurde der Auftrag an das Büro GVO infraconsult GmbH erteilt.

Nach Abstimmung der Leistungsbeschreibung, der Bewertungskriterien und der Formalien erfolgte die Bekanntmachung im September 2021. Am Teilnahmewettbewerb beteiligten sich 9 Bewerber. Eine erste Bewerberauswahl erfolgt in Kürze.

Bereits jetzt wird auf die sehr kurze Frist zwischen dem Vergabevorschlag des Büros und dem Zuschlagstermin hingewiesen. Hier wird ggf. eine Beschlussfassung per Umlaufbeschluss erforderlich.

Auf den anliegenden Zeitplan wird verwiesen.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Grundschule-Altenoythe_VgV_OP-Geb_Terminplan_211116

Bürgermeister