

Nr.	Vorgang	Beginn	Ende	Kalendertage	2022																																				
					Jul '21			Aug '21				Sep '21				Okt '21				Nov '21				Dez '21				Jan '22			Feb '22			Mrz '22							
					12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.	04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	29.	06.	13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	07.	14.	21.
1	Zeitschiene	Do 15.07.21	Fr 18.03.22	247 Tage	[Timeline bar]																																				
2	Erstellen / Abstimmen der Bekanntmachung inkl. Bewertungskriterien / zu versendenden Unterlagen inkl. Aufgabenbeschreibung	Do 15.07.21	Mo 30.08.21	47 Tage	[Timeline bar]																																				
3	Übergabe Bekanntmachung und bereitzustellende Unterlagen an AG	Di 31.08.21	Di 31.08.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
4	Abstimmungstermin Leistungsbeschreibung (Zeitbedarf: ca. 1,5 h)	Fr 03.09.21	Fr 03.09.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
5	Überarbeitung Bekanntmachung / zu versendende Unterlagen / Bewertungskriterien / Aufgabenbeschreibung	Mo 06.09.21	Do 09.09.21	4 Tage	[Timeline bar]																																				
6	Versendung Bekanntmachung zur Veröffentlichung und Hochladen der bereitzustellenden Unterlagen	Fr 10.09.21	Fr 10.09.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
7	Teilnahmewettbewerb	Sa 11.09.21	Do 02.12.21	83 Tage	[Timeline bar]																																				
8	Anfertigung der Bewerbungsunterlagen	Sa 11.09.21	Di 12.10.21	32 Tage	[Timeline bar]																																				
9	Bewerbungseingang	Di 12.10.21	Di 12.10.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
10	Auswertung Bewerbungen	Mi 13.10.21	Di 09.11.21	28 Tage	[Timeline bar]																																				
11	Präsentation Bewerberauswertung / Abstimmung Leistungsbeschreibung (Zeitbedarf: ca. 2 h)	Do 25.11.21	Do 25.11.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
12	Versendung Informationsschreiben an die nichtausgewählten Bewerber	Mo 29.11.21	Mo 29.11.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
13	Überarbeitung Aufgabenbeschreibung / Zusammenstellung der zu versendenden Unterlagen	Fr 26.11.21	Do 02.12.21	7 Tage	[Timeline bar]																																				
14	Verhandlungsverfahren	Fr 03.12.21	Fr 18.03.22	106 Tage	[Timeline bar]																																				
15	Versendung Aufforderung zur Erstangebotsabgabe / Verhandlung	Fr 03.12.21	Fr 03.12.21	1 Tag	[Timeline bar]																																				
16	Erstangebotserstellung	Sa 04.12.21	Fr 07.01.22	35 Tage	[Timeline bar]																																				
17	Submission (Erstangebote)	Fr 07.01.22	Fr 07.01.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
18	Auswertung Erstangebote	Fr 07.01.22	Do 27.01.22	21 Tage	[Timeline bar]																																				
19	Präsentation Angebotswertung (Erstangebot) / Vorbereitung Verhandlungsgespräche (Zeitbedarf: ca. 1,5 h)	Fr 28.01.22	Fr 28.01.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
20	Versendung konkretisierte Einladung zur Verhandlung	Do 20.01.22	Do 20.01.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
21	Vorbereitungsphase für Verhandlungsgespräche	Mo 31.01.22	So 06.02.22	7 Tage	[Timeline bar]																																				
22	Verhandlungsgespräche (Zeitbedarf: ganztägig)	Mo 07.02.22	Di 08.02.22	2 Tage	[Timeline bar]																																				
23	Auswertung Verhandlung / Protokolle / ggf. Überarbeitung Aufgabenbeschreibung / Vertrag	Mi 09.02.22	Fr 11.02.22	3 Tage	[Timeline bar]																																				
24	Versendung Aufforderung zur Endangebotsabgabe	Mo 14.02.22	Mo 14.02.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
25	Endangebotserstellung	Di 15.02.22	Fr 25.02.22	11 Tage	[Timeline bar]																																				
26	Submission (Endangebote)	Fr 25.02.22	Fr 25.02.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
27	Auswertung Endangebote / Vorbereitung Vergabevermerk, Vergabeakte, GWB-Schreiben	Fr 25.02.22	Di 01.03.22	5 Tage	[Timeline bar]																																				
28	Prüfung und Freigabe Vergabevermerk / Vergabeakte durch AG	Mi 02.03.22	Fr 04.03.22	3 Tage	[Timeline bar]																																				
29	Versendung GWB-Schreiben (elektronisch)	Mo 07.03.22	Mo 07.03.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				
30	Zuschlag ab	Fr 18.03.22	Fr 18.03.22	1 Tag	[Timeline bar]																																				

— Vorgang Bewerber/Bieter
 — Erarbeitung Unterlagen
 — Zuschlag
 ◆ Zuarbeit des Auftraggebers erforderlich
 Aufgaben Auftraggeber
— Auswertungszeit
 — Versendungen / Eingangstermine
 ◆ Besprechungstermine
 ●