



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/256/2022** / öffentlich

Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Neubau der Gerbert-Schule Altenoythe

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss	21.09.2022
Verwaltungsausschuss	05.10.2022
Stadtrat	

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung vom Juli 2022 wird im Haushalt 2023 für die Baumaßnahme „11.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau“ das Investitionsvolumen von bisher 7.500.000,00 € um einen Betrag in Höhe von 2.900.000,00 € auf nun 10.394.292,11 € erhöht. Diesen Gesamtkosten steht eine Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 2.313.600,00 € gegenüber.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Bereits mit der Investitionsmittelanmeldung für das Jahr 2021 wurde für den geplanten Neubau der Gerbert-Schule in Altenoythe ein Betrag in Höhe von 7.500.000,00 € angemeldet sowie Zuwendungen in Höhe von 1.500.000,00 € eingeplant. Im weiteren Verlauf wurde in der Beschlussvorlage BV/102/2021 zur Schulausschusssitzung vom 26.05.2021 darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtkosten jedoch wahrscheinlich auf 8.500.000,00 € bis 9.000.000,00 € belaufen werden. In der Zwischenzeit hat das beauftragte Architekturbüro im Juli 2022 einen Bauablaufplan sowie eine neue Kostenaufstellung übermittelt. Beide sind dieser Beschlussvorlage beigelegt und werden in der Sitzung vorgestellt.

Demnach sollen die Bauarbeiten voraussichtlich in KW 9 im kommenden Jahr beginnen. Die neue Kostenaufstellung geht aktuell allerdings von Gesamtkosten in Höhe von 10.394.292,11 € aus, mithin ein Mehrbetrag in Höhe von 2.894.292,11 €. Grundsätzlich sind die Mehrkosten auf die allgemein gestiegenen Baupreise zurückzuführen.

Ebenfalls ist in der Zwischenzeit der Zuwendungsbescheid der Kreisschulbaukasse am 02.06.2022 hier im Hause eingegangen. Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 19.05.2022 wird der Stadt Friesoythe nunmehr ein anteiliger Zuschuss in Höhe von 2.313.600,00 € gewährt.

Die im Haushalt eingeplanten Mittel sind entsprechend anzupassen.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von 10.394.292,11 € abzgl. Förderung
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Bauablaufplan Gerbert-Schule
Kostenberechnung Gerbert-Schule
Zuwendungsbescheid Kreisschulbaukasse

Heidrun Hamjediers
Erste Stadträtin