



Beschlussvorlage

Nr.: 138/2011 / öffentlich

Änderung des Bauprogrammes zum Ausbau des Neuenkampsweges

Beratungsfolge:

Gremium	am	Top
Verwaltungsausschuss	22.06.2011	19
Stadtrat	04.07.2011	19

Beschlussvorschlag:

Der geänderten Entwurfsplanung / Bauprogramm zum Ausbau des Neuenkampsweges auf dem Abschnitt von der Bahnlinie bis zur Böseler Straße wird zugestimmt.

Begründung:

Die Baumaßnahme zum Ausbau des Neuenkampsweges wurde an die Firma Schulte-Perk vergeben. Zurzeit werden die Kofferarbeiten sowie die Versorgungsleitungen neu verlegt.

Da der Bebauungsplan Nr. 101 überarbeitet wird, musste die Planung zum Ausbau des Neuenkampsweges geändert werden.

Des Weiteren wurden Änderungswünsche von Anliegern (Schwellen statt Einengungen) und der Straßenmeisterei Friesoythe berücksichtigt.

Diese neue Planung wird in der Sitzung vorgestellt. Nennenswerte Auswirkungen auf die veranlagungsfähigen Kosten ergeben sich durch die Änderung der Bauausführung nicht.

Im Zuge der Kofferarbeiten wurde jedoch festgestellt, dass ein vorhandener Schmutzwasserkanal auf ca. 50 m ausgetauscht werden muss. Die Mehrkosten in Höhe von ca. 7.000,00 EURO sind überplanmäßig zu finanzieren.

Über die beabsichtigten Änderungen wurden die Anlieger in einer 2. Anliegerversammlung am 26. Mai 2011 informiert (siehe Anlage).

Anlage/n:

Deckenhöhenplan Bl. 2.1 (digital)

Deckenhöhenplan Bl. 2.2 (digital)

Querschnitt (digital)

2. Anliegerversammlung -Niederschrift u. Anwesenheitsliste, 3 Seiten- (digital)

Bürgermeister