

Anlage 2

Erläuterungen zur Anpassung der Kosten- und Finanzierungsübersicht

- 1.1 Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit: Realistische Reduzierung entsprechend aktuellem Ausgabenstand
- 1.2 Gutachten, städtebauliche Planung etc: Realistische Reduzierung entsprechend aktuellem Ausgabenstand
- 1.3 Verfügungsfonds: Streichung der Kosten, da die Bedienung eines Verfügungsfonds mit umfangreichen Bedingungen (neue Satzung, Einberufung eines Entscheidungsgremiums usw.) verbunden ist
- 1.4 Sanierungsträger: pauschal 6% der Gesamtkosten ohne Grunderwerb
- 2.1 Grunderwerb: Realistische Anpassung entsprechend aktuellen Kostenschätzungen für die Baumaßnahme „Hinter der Post“ und Erwerb von Grund für die Erhaltung von Parkflächen
- 2.3 Bodenordnung: Realistische Reduzierung entsprechend aktuellem Ausgabenstand
- 2.5 Erschließungsanlagen: Anpassung der abgeschlossenen Maßnahmen mit den endgültigen Kosten
- 2.5.6 Ausbau der Straße Hinter der Post: Anpassung der Kosten entsprechend aktueller Kostenschätzungen
- 2.5.8 Ausbau der Straße Sieben Provinzen: Anpassung der Kosten entsprechend aktueller Kostenschätzungen
- 2.5.12 Verbesserung Aufenthaltsqualitäten „Hansaplatz“: Anpassung der Kosten entsprechend aktuellen Kostenschätzungen für die Haltestellenüberdachungen
- 2.6.3 Barrierefreie Öffentliche Unisex-Toilette: Anpassung der Kosten entsprechend aktueller Kostenschätzungen
- 2.6.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit: Reduzierung der Kosten aufgrund bereits abgeschlossener Maßnahmen im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen. Platzhalter für künftig entstehende Kleinmaßnahmen.