

Schulzentrum Dr.-Niermann-Straße - Umbau und Erweiterung
11.1800 19.500

Zusammenfassung der Kostengruppen

Kostenzusammenstellung nach Kostenschätzung

Kostengruppen insgesamt		Gesamtbetrag EUR
100	Grundstück insgesamt	
200	Herrichten und Erschließen	70.000,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.901.795,10
400	Bauwerk - Technische Anlagen	723.004,14
500	Außenanlagen	330.000,00
600	Ausstattung / Einrichtung	255.000,00
700	Baunebenkosten, Architekten- und Ingenieurleistungen	645.422,91
Gesamtkosten, inkl. MwSt.		4.925.222,15

Kostenstand 05.06.2023

Kostengruppen insgesamt		Gesamtbetrag EUR
100	Grundstück insgesamt	
200	Herrichten und Erschließen -> fließt mit ein in KG 300	
300	Bauwerk - Baukonstruktion + ca. 17% für allgemeine Baukostensteigerung und Unvorhergesehenes im angrenzenden Bestand	3.417.361,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen + ca. 19% für allgemeine Baukostensteigerung und Unvorhergesehenes im angrenzenden Bestand	862.129,39
500	Außenanlagen	315.217,89
600	Ausstattung / Einrichtung	210.520,62
700	Baunebenkosten, Architekten- und Ingenieurleistungen	575.000,00
Gesamtkosten, inkl. MwSt.		5.380.228,90

Beleuchtungssanierung Schulzentrum

Ausschreibungsergebnis 75.810,10 €

Förderung 30.300,00 €