

Erweiterung der Marienschule

OZ	Ty	Beschreibung	Langtext	Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
01	1	Kostenschätzung					2.270.983,70
01.02	2	Neubau					2.141.483,70
01.02.0010		Neubau	BKI 2022, Seite 215, BGF 1.867 €/m ² (Brutto) EG 728,39 m ² OG 509,25 m ² DS 509,25 x 1/4 = 127,31 m ² 1.364,95 m ²	1.364,95	m2	1.568,91	2.141.483,70
01.03	2	Umbauarbeiten im Bestand					29.500,00
01.03.0010		Umbau Sozialarbeit/Flur/Förderung (OG)	Bodenbelag 47 m ² x 50,- €/m ² = 2.350,- 42 m x 6,50 €/m ² = 273,- Maler 126 m ² x 25,- €/m ² = 3.150,- Decke 47 m ² x 40,- €/m ² = 1.880,- Elektro ca. 3.000,- Abbruch, Wände, Türen neu ca. 3.500,-	1,000	psch	14.500,00	14.500,00
01.03.0020		neue Rauchschutztüren		2,000	St	7.500,00	15.000,00
01.04	2	Außenanlagen					100.000,00
01.04.0010		Oberflächenentwässerung / Pflasterarbeiten / Anlagen		1,000	psch	100.000,00	100.000,00

01	1	Kostenschätzung	gesamt				2.270.983,70
-----------	----------	------------------------	--------	--	--	--	---------------------

zzgl. 19% MwSt. 431.486,90 €
2.702.470,60 €

zzgl. 10% Nebenkosten 270.247,06 €
2.972.717,66 €

Haushaltsjahr 2024 300.000,00 €
Haushaltsjahr 2025 1.350.000,00 €
Haushaltsjahr 2026 1.325.000,00 €

gesamt: 2.975.000,00 €

In der Kostenschätzung ist die Einrichtung nicht berücksichtigt.