
Kurs- und Bewegungsbecken

Stand der Planung und voraussichtliche 
Kosten

Präsentation für die Ausichtsratssitzung im 
September 2021
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Es fehlt noch 

das BHKW!



Zu erwartende Investitionskosten
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Gründe für die Mehrkosten

• Tiefgründung mit Pfählen unter der Kellersohle

• Wasserhaltung für die Baugrube (der Wasserspiegel liegt zeitweise fast auf Höhe der 
Grasnarbe)

• erforderliche Spundwand zu den Wohnmobilstellplätzen (macht das wirklich Sinn?)

• größere Kellerfläche für die Technikaufstellung (Vorbereitung Großrutschenanlage)

• erhöhter Preis für Bewehrungsstahl (20.000 € nur wg. Mehrlast Gründach)

• derzeitige Preisentwicklung und Marktsituation am Baustoffmarkt

• Allgemeine Baukostensteigerung von 2020 auf 2021 (Löhne, Inflation). 
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Weiteres Vorgehen

• Abklärung der Finanzierungsmöglichkeiten und Kosten für die drei genannten Alternativen –
3,3 Mio. EURO – 4,55 Mio. EURO  - 4,8 Mio. EURO

• Parallel Förderanträge an Rheuma-Liga Niedersachsen und Kreisschulbaukasse

• Weitere Planungsgespräch zur Ermittlung von Alternativen

• Klärung, ob Wohnmobilstellplatz dort bleiben soll oder ob Verlegung wirtschaftlich nicht 
sinnvoller
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Heidrun Hamjediers

Geschäftsführung

Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH

Alte Mühlenstraße 12

26169 Friesoythe

Telefon 0 44 91 / 92 93 147

Telefax 0 44 91 / 92 93 101

info@wirtschaftsbetriebe-friesoythe.de

www.wirtschaftsbetriebe-friesoythe.de
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