
 

 

 
Fachbereich 3 

Datum: 23.01.2015 
 

Beschlussvorlage Nr.: BV/040/2015 / öffentlich 

 

Aktueller Stand der Bauleitplanung der Stadt Friesoythe; 
Prioritäten für die weitere Bearbeitung von Bauleitplänen im Jahr 2015 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Geplant am 

Planungs- und Umweltausschuss 18.02.2015 
Verwaltungsausschuss 25.02.2015 

 
Beschlussvorschlag: 
1. Folgende Bauleitplanverfahren sollen im Jahr 2015 vorrangig zum Abschluss gebracht werden: 
 

1.01 Bplan Nr. 85, 
1. Änderung 

„Blankenpohl“ 

1.02 Bplan Nr. 106, 
1. Änderung 

„Edewechterdamm“ 

1.03 Bplan Nr. 116, 
1. Änderung 

“Interkommunaler Industriepark Küstenkanal II“ 

1.04 Bplan Nr. 137, 
1. Änderung 

„Entlastungsstraße I / Galgenberg“ (Überplanung 
Waldfläche, RRB, Erschließung) 

1.05 Bplan Nr. 143 II „Nordöstliche Entlastungsstraße / Altenoyther Straße“ 
(Bereich MI, Autowaschanlage) 

1.06 Bplan Nr. 216 „Windpark Ahrensdorf / Heinfelde“ 

1.07 Bplan Nr. 221 „Nördlich Bookgastweg“ 

1.08 Bplan Nr. 222 „Clauener Weg“ 

1.09 Bplan Nr. 225 „IIK c-port Ost“ 

1.10 Bplan Nr. 227 „Am Esch“ 

1.11 16. Änd. Fplan 
– Teilbereich 2 

Bereich Bplan Nr. 143 II 

1.12 64. Änd. Fplan „Erweiterung Sondergebiet Windenergie Heinfelde“ 

1.13 66. Änd. Fplan Bereich Bplan Nr. 215 

1.14 69. Änd. Fplan Bereich Bplan Nr. 225 

1.15 70. Änd. Fplan c-port West Erweiterung 

 
2. Folgende Bauleitplanverfahren sollen im Jahr 2015 nachdrücklich vorangetrieben werden: 
 

2.01 Bplan Nr. 190, 
1. Änderung 

„Gesundheitszentrum“ 

2.02 60. Änd. Fplan Umfahrungsgleis MFC 

 
3. Die Bearbeitung folgender Bauleitpläne soll ruhen: 
 

3.01 Bplan Nr. 204 „Gewerbegebiet Neuscharrel, Achterhörner Straße“ 

3.02 Bplan Nr. 215 „Östlich der Mühle“ in Neuvrees 

3.03 Bplan Nr. 220 „Blockheizkraftwerk Lindemann, Schwarzenberg“ 

3.04 61. Änd. Fplan Bereich Bplan Nr. 220 

 
4. Folgende Bauleitplanverfahren sollen 2015 neu in die Bearbeitung genommen werden: 
 

4.01   

4.02   

4.03   
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5. Folgende Bauleitplanverfahren sollen 2015 eingestellt werden: 
 

5.01   

5.02   

 
 
 
Begründung: 
Wegen der begrenzten Planungs- und Arbeitskräftekapazitäten im Fachbereich 3 und um eine 
zügige Bearbeitung der Verfahren zu gewährleisten, wird jährlich über die Prioritäten für die 
Aufstellung von Bauleitplänen entschieden. 
 
Über die zeitliche Abwicklung der anstehenden Bebauungsplanverfahren (Prioritätenliste) wurde 
letztmalig in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 10. Februar 2014 beschlossen 
(Beratung im Planungs- und Umweltausschuss am 06. Februar 2013, Vorlage Nr. BV 002/2014). 
Im Laufe des Jahres wurde die Prioritätenliste durch Einzelbeschlüsse ergänzt.  
 
Von den mit Priorität versehenen Bauleitplänen konnten folgende Verfahren bisher nicht 
abgeschlossen werden: 
 

Bebauungsplan Nr. / 
Flächennutzungsplan- 

änderung 

Stand 
Bemerkungen 

Prioritätenbeschluss 
vom 

  85  „Blankenpohl“, 
        3. Änderung 

Satzungsbeschluss 28.08.2013 

106 „Edewechterdamm“, 
        1. Änderung 

städtebaulicher Vertrag in 
Vorbereitung 

08.10.2014 

116“ Interkommunaler Industriepark  
        Küstenkanal II“, 
        1. Änderung 

Satzungsbeschluss 08.10.2014 

137 „Entlastungsstraße I / Am Galgen- 
        berg“, 
        1. Änderung 

Satzungsbeschluss 10.02.2014 

143 II „Nordöstliche Entlastungsstraße /  
           Altenoyther Straße“ (Bereich MI) 

Vorentwurf in Vorbereitung 
(Waschanlage) 

01.12.2004 

190 „Gesundheitszentrum“, 
        1. Änderung 

Planungsziele? 10.02.2014 

204 „Gewerbegebiet Neuscharrel, 
        Achterhörner Straße“ 

ruht zurzeit 18.02.2009 

215 „Östlich der Mühle“ in Neuvrees Sh. Mitteilung 20.02.2013 

216 „Windpark Ahrensdorf / Heinfelde“ öffentliche Auslegung 
durchgeführt 

20.02.2013 

221 „Nördlich Bookgastweg“ Satzungsbeschluss 04.12.2013 

222 „Clauener Weg“ Satzungsbeschluss 08.10.2014 

225 „IIK c-port Ost“ Satzungsbeschluss 08.10.2014 

227 „Am Esch“ Entwurf in Vorbereitung 08.10.2014 

16. Änderung Fplan – Teilbereich 2 
      (Bereich Bplan Nr. 143 II) 

 19.02.2002 

60. Änderung Fplan 
      (Umfahrungsgleis MFC) 

 10.02.2014 

64. Änderung Fplan 
      Sondergebiet Windenergie Heinfelde 

öffentliche Auslegung 
durchgeführt 

 

66. Änderung Fplan 
      (Bereich Bplan Nr. 215) 

Feststellungsbeschluss in 
Vorbereitung 

20.03.2013 

69. Änderung Fplan 
      (Bereich Bplan Nr. 225) 

Feststellungsbeschluss 08.10.2014 

70. Änderung Fplan 
      (c-port West Erweiterung) 

Entwurf in Vorbereitung 08.10.2014 
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Insgesamt handelt es sich um 13 Bebauungsplanverfahren und 6 Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan, die sich in aktueller Bearbeitung befinden. 
 
 
Folgende Anträge auf Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen liegen der Stadt 
Friesoythe vor oder werden seitens der Verwaltung für eine Bearbeitung vorgeschlagen: 
 
1. Antrag der Eheleute Margret und Manfred Bolten, Schwaneburger Straße 36a, 26169 

Friesoythe, sowie des Herrn Vladimir Kaiser, Schwaneburger Straße 36, 26169 Friesoythe, 
vom 17. September 2014, auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Beiderseits der 
Schwaneburger Straße“ zur Ermöglichung einer rückwärtigen Bebauung (Antrag sh. Anlage). 
 

2. Antrag des Herrn Ludwig Wreesmann, Altenoythe, Vitusstraße 9, 26169 Friesoythe, vom 2. 
Januar 2015, auf Überplanung einer Waldfläche zur Wohnbaufläche am Kellerdamm in 
Altenoythe (Antrag sh. Anlage). 
 

3.  
 
Es ist nunmehr zu beraten und zu entscheiden, welche Bebauungspläne mit welcher Priorität im 
Jahr 2015 vorrangig abgeschlossen, nachdrücklich vorangetrieben, vorläufig ruhen, eingestellt 
oder neu in die Beratung genommen werden sollen. Die Entscheidung ist zwingend an die zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel für Sachkosten, Gutachterkosten und Honorarkosten für zu 
vergebende Planungsaufträge sowie ggf. abzuschließende Kostenübernahmevereinbarungen / 
städtebauliche Verträge gekoppelt. 
 
Die Beschlussempfehlung enthält die aus Sicht der Verwaltung aufgrund des bisherigen 
Bearbeitungsstandes bzw. rechtlicher / tatsächlicher Erfordernisse für sinnvoll und erforderlich 
gehaltene Prioritäteneinteilung.   
 
 
Anlagen  
Antrag Bolten pp 
Antrag Wreesmann 
 
 
 
 
Bürgermeister 
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