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Erste Stadträtin Friesoythe, 09.07.2015 

 
 
I. Vermerk 

 

Bau- und Einrichtungskosten für das Aquaferrum 
 
Im Rahmen der Beratungen um die wirtschaftliche Situation der WiBeF GmbH wurden auch die 
Bau- und Einrichtungskosten des Aquaferrums diskutiert. Dabei wurde aus der Mitte des Rates 
damit argumentiert, dass der Wohnmobileinstellplatz dieser Maßnahme nicht zuzurechnen ist. 
Andererseits wurde aus der Mitte des Rates erfragt, wo konkret benannte Kostenpositionen aus 
den Jahren vor der Überleitung verbucht wurden. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden die Kosten nochmals überprüft. Da die Buchungslage teilweise 
recht unübersichtlich ist, wird dem Vorschlag der Kommunalaufsicht gefolgt, das Gesamtprojekt 
dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen. 
 
Derzeit ergibt sich der in der Anlage dargestellte Sachstand. 
 
Die Gesamtkosten für das Aquaferrum betragen demnach rd. 9,7 Mio. €. 
 
 
 
 
 

II. An die Mitglieder des Rates und der Gesellschafterversammlung als zusätzliche Unterlage zum 
Beratung und Beschlussfassung zur Finanzierung der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe 
GmbH. 

 
 
 
 
Heidrun Hamjediers 
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Gesamtkosten Aquaferrum Stand:  09.07.2015

A) Kosten in der Vorbereitungsphase 

Buchung über Stadthaushalt (Verwaltungshaushalt)

2005: Potentialstudie Dipl.-Ing Averdung 5 T€

2007: Rechtliche Beratung - ist nicht ausgeführt worden

              (geplanter Aufwand 50.000 €)

2008: Machbarkeitsstudie 24 T€

29 T€

B) Kosten lt. Anlagenspiegel

hierin enthalten sind:

    Architektenwettbewerb 2009 - 67.000 €

    Ausschreibungskosten 2009  - 134.470 €

      (ist nur schwer nachvollziehbar)

    Entschädigung nicht berücks.Bieter    - 50.000 €

Konzessionen u.ä. 8 T€ 8 T€

Gebäude einschl. Grundstück 4.008 T€

Blockheizkraftwerk 222 T€

Heizungsanlage 235 T€

Außenanlagen ohne Wohnmobileinstellplatz 582 T€ 5.047 T€

5.055 T€

Be- und Entlüftung, Klimaanlage 630 T€

Warmwasser-, Wasseraufbereitungsanlagen 738 T€

Schwimmerbecken außen und innen 809 T€

Kinderspielplatz, Volleyballanlage 116 T€

Umkleiden Innen Konstruktion 112 T€

Sicherheitstechnische Anlagen 238 T€

Mess- und Steuerungsanlagen 207 T€

Verteilungsanlagen 695 T€

Saunaeinrichtungen innen, Blockhaussauna 222 T€

Sonstige Bertriebsvorrichtungen 220 T€ 3.987 T€

Büroeinrichtung, Geringwertige Wirtschaftsgüter 53 T€

Gastroeinrichtungen 144 T€

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 105 T€ 302 T€

4.289 T€

Gesamtinvestition 9.344 T€

C) Als lfd. Aufwand gebuchte Kosten der Maßnahme

sofort abgeschriebene Wirtschaftsgüter

   (wurden nicht aktiviert) 31 T€

Abbruchkosten 288 T€

319 T€

Gesamtkosten des Aquaferrum bis zum 31.13.2014 9.692 T€

E) Investitionen vom 01.01. bis 30.06.2015 24 T€

9.716 T€


