
Breitbandausbau 

im Landkreis Cloppenburg

– Sachstand –
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Breitbandausbauprojekte

1. Breitbandausbau von Unternehmen in unterversorgten

Gewerbegebieten und in Einzellagen

2. Breitbandausbau von unterversorgten Haushalten und 

Schulen

3. Geplantes kreisweites Förderprojekt



1. Ausbauprojekt für Unternehmen
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• kreisweit: kostenlose Glasfaseranschlüsse für 559 Unternehmen 

in 29 unterversorgten Gewerbegebieten und in gewerblicher 

Einzellage 

• Friesoythe: 166 Unternehmen in folgenden Gewerbegebieten 

/ Einzellagen:

 Über dem Vehnteich

 Böseler Straße/Blaue Straße

 Wangerooger Straße

 Friesoythe-West

 Gewerbepark Nord

 Im alten Haferland

 Industriestraße

 c-Port



1. Ausbauprojekt für Unternehmen 
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• Vertragliche Fertigstellung des Ausbauprojektes durch 

inexio/Komnexx: 31.12.2018 

→ Termin wurde überschritten

• Gründe für die Verzögerungen (u.a.): 

 fehlende Tiefbaukapazitäten

 Umplanung der Netzinfrastruktur an das Netz von EWE 

 Aufnahme zusätzlicher Adressen entlang der Trasse

 witterungsbedingte Verzögerungen

• Landkreis hat Fachanwaltskanzlei mit der Prüfung rechtlicher 

Schritte beauftragt und von inexio/Komnexx einen 

verbindlichen Bauzeitenplan angefordert

• Kooperation mit EWE geplant: 

 Errichtung der passiven Infrastruktur: inexio/Komnexx

 Errichtung der aktiven Technik: EWE 



1. Ausbauprojekt für Unternehmen
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Finanzierung:

• Wirtschaftlichkeitslücke Friesoythe: rd. 854.800,00 Euro

• LK und Städte und Gemeinden tragen jeweils 50%

• Eigenanteil Friesoythe: rd. 427.400,00 Euro

• Einsatz der Mittel Bundes aus dem Kommunalinvestitions-

förderprogramm (KIP) zur Reduzierung des kommunalen 

Eigenanteils 

• Die Finanzierung ist durch die eingetretenen Verzögerungen 
nicht gefährdet, da die Fördermittel bis zum 31.12.2020 zur 

Verfügung stehen.



2. Ausbauprojekt für Haushalte
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• Kreisweit erhalten 4.710 Adressen in 92 Ausbaugebieten einen 

Breitbandanschluss, davon: 

 FTTB (Glasfaser): 2.040 Adressen 

 FTTC (VDSL):       2.670 Adressen

• Friesoythe:

 1.140 Adressen in 19 Ausbaugebieten, davon

 FTTB (Glasfaser): 440 Adressen 

 FTTC (VDSL):       700 Adressen

• Ferner erhalten 63 Schulen  im Kreisgebiet einen geförderten 

Glasfaseranschluss, davon

 13 Schulen in Friesoythe
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2. Ausbauprojekt für Haushalte
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Finanzierung: 

Haushalte:

Schulen:

Stadt/Gemeinde Wirtschaftlichkeitslücke

Förderung

Bund

50%

Eigenanteil 

LK

25%

Eigenanteil 

Stadt/Gemeinde

25%

Friesoythe 125.172,38  62.586,19 31.293,10 31.293,10

Stadt/Gemeinde Wirtschaftlichkeitslücke

Förderung 

Bund

(50%)

Förderung 

Land

(2 Mio. Euro)

verbleibender 

Eigenanteil

Eigenanteil

LK

50%

Eigenanteil

Stadt/Gemeinde

50%

Friesoythe 1.429.543,35  714.771,68  314.605,34  400.166,33  200.083,17  200.083,17  



3. Geplantes Ausbauprojekt
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• Nach Abschluss der beiden aktuellen Ausbauprojekte 

verbleiben kreisweit rd. 7.000 unterversorgte Adressen.

 Friesoythe: rd. 1.450 Adressen

 Gewerbegebiet Pirgo

• Planung eines weiteres kreisweiten Ausbauprojekt mit 

Fördermitteln von Bund und Land

• Förderung Bund: 50% der Wirtschaftlichkeitslücke, max. 30 Mio. 

Euro

• Förderung Land (Entwurf): 25% der Wirtschaftlichkeitslücke, 

max. 

 2.000 Euro für die ersten 2.000 Adressen

 1.500 Euro für die 2.001 bis 4.000sten Adresse

 500 Euro ab der 4.001ten Adresse
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3. Geplantes Ausbauprojekt
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• Aktuell finden Gespräche mit den Städten und Gemeinden 

zur Abstimmung der Gebietskulisse für das neue Förderprojekt 

statt

• Festlegung der Ausbaubereiche erfolgt durch die Städte und 

Gemeinden – auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte – auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeits-

berechnungen durch das Planungsbüro seim & partner

• Beantragung der Fördermittel bei Bund und Land vor der 

Sommerpause vorgesehen

• Start des europaweiten Ausschreibungsverfahrens im 

Sommer/Herbst 2018 (in Abhängigkeit der 

Zuwendungsbescheide)

• Dauer des europaweiten Ausschreibungsverfahrens 5-6 

Monate

• Geplanter Ausbaustart in 2020
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


