
Erlauterunqen zur  Anpassunq der  Kosten- und Finanzierunqst ibersicht
BV 143/2019 — Anlaqe 2

1.1 — Aus dem stadtebaulichen Rahmenplan wurden stadtebauliche Fachplanungen
und der Betrag von 375.000 Euro auf 200.000 Euro reduziert

2 BOrgerbeteiligung/Offentlichkeitsarbeit von 55.000 Euro auf 24.580 Euro

3 Dem Grunderwerb werden 75.000,00 Euro zugeschlagen (evtl. Ankauf von
Flachen fur Parkplatze „Hinter der Post") — 250.000 Euro auf 325.000 Euro

4.1 Magnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung ......., pauschal von 25.000 Euro auf
20.000 Euro

4.2.1 —4.2.4 Anpassung der farderfahigen Kosten fur die Umgestaltung zentraler
Knotenpunkt, Lange Strafle, Bahnhofstrafle, Kirchstrafle und Moorstrafle
an die HOchstfardersumme von 200 Euro/qm; damit von 3.135.000 €
auf 4.397.000 Euro

4.2.5 Gestaltung Kreisverkehrsplatz Ides historischen Stadteingangs „Moorpforte"
bei neuer Durchnummerierung von 80.000 Euro auf 20.000 Euro

4.2.6 (bisher 4.2.4) Ausbau der Strafle „Hinter der Post" /rOckwartige Erschlieflung
der Gebaudereihe Lange Strafe sowie Bau einer Offentlichen Passage zwischen
den Straflen von 485.000 Euro auf 285.000 Euro

4.2.11 Gestaltung eines Offentlichen Parkplatzes im Bereich „Hinter der Post"
(bisher 4.2.9) von 80.000 Euro auf 200.000 Euro

Das Konzept der Verwaltung sieht aktuell keine Passage mehr vor; jedoch sind
umfangreiche Parkplatze eingeplant. Auf der Grundlage der aktuellen FOrderhOhe kann fur
den Straflenbau „Hinter der Post" lediglich em n Betrag von 85.600,00 Euro geltend gemacht
werden (429 qm x 200 Euro). Als Erinnerungsposten fur die Passage bleiben noch
200.000,00 Euro stehen. Der Bau der Parkplatze insgesamt wOrde mit rd. 400.000 Euro zu
Buche schlagen. In der KoFi sollen die urn 200.000 Euro gekurzten Kosten bei der Stralle
„Hinter der Post" der Gestaltung eines offentlichen Parkplatzes in Bereich „Hinter der Post"
zugeschlagen werden. Im Hinblick auf die Parkplatze werden die durch Umschichtung
innerhalb der KoFi freigewordenen Mittel von 75.000,00 Euro dem Grunderwerb
zugeschlagen.

Der alte Punkt 4.2.11 — Umgestaltung des Platzes „Bahnhofstrafle"/Ecke „Am
Bahnhof" wurde mit der Gesamtsumme von 58.000 Euro
gestrichen. Die Gedenkstatte wird Ober LEADER gefordert.

4.2.13 (bisher 4.2.12) — Schaffung einer barrierefreien Unisex -Toilette von 120.000 Euro auf
70.000 Euro

4.2.14 (bisher 4.2.13) Schaffung von dezentralen FahrradabstellmOglichkeiten wurde
von 80.000 Euro auf 20.000 Euro reduziert

4.3.1 Okologische und gestalterische Aufwertung der Soeste ..............
von 500.000 € auf 400.000 €

4.4 MafInahmen zur ErhOhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im gesamten
MafInahmengebiet ....... von 500.000 € auf 300.000 €



5.1.1 Fassadengestaltung bei gestalterischen MangeIn (Fassadenwettbewerb) und 5.1.2
Energetische (Teil) Modernisierung von Einzelgebauden wurden als
5.1.1 Energetische (Teil) Modernisierung von Einzelgebauden zusammengefasst und

der Betrag von 250.000 Euro urn 50.000 Euro auf 300.000 € erhoht.

5.2.1 (alt) — Umgestaltung des ehemaligen Postgebaudes wurde komplett gestrichen
(- 500.000 €)

5.3 Maanahmen zur ErhOhung der Barrierefreiheit der Bauanlagen
hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten Zuganglichkeit von 135.000 Euro auf
50.000 Euro

6. Vergutung Sanierungsberater von 413.580 Euro auf 350.000 Euro reduziert.
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