Bauablaufplan:
Neubau einer Grundschule in Altenoythe
Stadt Friesoythe Ferienzeit

2023
September Oktober November | Dezember Januar Feb |
36|37 /38/39|40|41/42 43 44]45/46 47 48|49 50/51 52 11213 4(5|6|7(8]9

A- Planungen Architekt und div. Fachplaner bis Vergabe

Ausfihrungsplanung fiir geschlossene Rohbau mit Einarbeitung der Fachplanung HLS
und Elektro

Materialvorstellung/Bemusterung Auenfassade

Vorstellung Ausfiihrung und Bemusterung HLS und Elektro X | X
Ausfihrungsplanung Fachplaner X X | X|X|X|X|X

LVs erstellen ( geschlossener Rohbau):

LV Erdarbeiten, Gerlst, Rohbau inkl. Innenputz und Estrich
LV Dachdecker

LV Zimmerer

LV Fenster und Sonnenschutz

LV Alutliren

XX X X | X X
XX X [ X |[X X
XX X X | X X
XX X [ X |[X X
XX X X | X X
XX X [ X |[X X
XX X X | X X
XX X [ X |[X X

LV HLS ( ca. 1,5 Monate spéter als geschlossener Rohbau)
LV Elektro ( ca. 1,5 Monate spéter als geschlossener Rohbau)

Fertigstellung LVs X
Prifung und Versand LVs X
Submission X

LVs auswerten und Auftrage vergeben X | X
Vorlauf bis Baubeginn X

Baubeginn —— >

Bauzeit ca. 28-30 Monate ( je nach Witterung-Winterzeit -Lieferengpasse Materialien ) X

Weitere Planungen

Materialvorstellung/Bemusterung Innenausbau X
Ausflihrungsplanung fiir Innenausbau X|X| x| x| X
LVs erstellen und verschicken bis Submission
LVs auswerten und Auftrage vergeben
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